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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá stavem projektového řízení ve vybrané stavební 
společnosti. Je zaměřena na inicializační procesy stavebního projektu, na jejich analýzu 
a zlepšení. Obsahuje návrh na zavedení softwaru pro podporu projektového řízení ve 
společnosti. 
 
Abstract 
The Bachelors thesis deals with situation of project management in the selected 
construction company. Thesis is focused on initialization process of construction 
project, on their analysis and their improvement. It contains suggestion of software 
implementation to support of project management in the company. 
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Úvod 
K vypracování této bakalářské práce jsem si zvolil problematiku projektového 
řízení, protože mě toto téma v průběhu studia oslovilo a zaujalo. Obrátil jsem se proto 
na stavební firmu, ve které jsem absolvoval povinnou praxi jako součást výuky, a se 
kterou jsem dobře seznámen také díky osobním konexím.  
Jedná se o VS DOMY, a. s. Je to společnost, která zaměstnává 80 stálých 
zaměstnanců. Společnost, jejíž sídlo je ve Vsetíně, se zabývá výrobou a dodáním 
rodinných domů na klíč, jedná se o stavby na bázi dřeva, tzv. dřevostavby. Každý 
z těchto domů je jedinečný projekt, takže možnost využití poznatků z projektového 
řízení jsou rozsáhlé.  
Podnik dodává své dřevostavby na klíč, určené k bydlení, zejména do zahraničí, 
ale v poslední době nachází zákazníky i na českém trhu. Rostoucí ceny energií a dlouhá 
stavební doba „klasických“ zděných domů často potencionální zájemce odrazuje. 
Alternativou mohou být energeticky úsporné a ekologické dřevostavby, kde se celková 
doba montáže pohybuje řádově v týdnech, je tedy mnohokrát kratší než u běžného 
domu.  Při projekci a konstrukci těchto staveb je brán velký ohled na minimální náklady 
na energie výsledného produktu. Úspora energie závisí na celkové ploše domu a dalších 
faktorech. 
Na trzích s dřevostavbami panuje silná konkurence, proto je pro společnost 
důležité poskytnout kvalitní produkt, ale také následný servis, tak aby zákazník 
maximalizoval svou spokojenost a společnost obdržela pozitivní reference. Teorie 
projektového řízení může být nápomocna ke snížení celkové doby, nebo alespoň 
přesnému určení doby a také potřebných nákladů na realizaci stavebního projektu. 
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Vymezení problému a cíle práce 
Cílem práce je analyzovat současný stav projektového řízení v podniku, následně 
se zaměřit na iniciační procesy projektu a navrhnout řešení, které by vedlo ke zlepšení 
průběhu projektu.  
V první části práce se budu zabývat teoretickými východisky. Vymezím pojmy 
jako projektové řízení, projekt, druhy projektů, cíle projektu a další. Pozornost budu 
věnovat také jednotlivým fázím projektu, zejména pak fázi inicializační. 
V analytické části zhodnotím fáze projektu a jeho hrubý průběh v současnosti. 
Dále uvedu detailní informace o projektu, který následně zanalyzuji a vyhodnotím od 
zadání projektu, přes výrobu až po konečnou montáž. Zejména se zaměřím na 
inicializační procesy projektu, protože zde, jak jsem mohl vypozorovat při vykonávání 
své praxe, vzniká nejvíce problému se zdržením a nedodržením termínů projektu. 
Po analýze současné situace navrhnu projektový plán ke konkrétnímu projektu 
výstavby rodinného domu a následně zhodnotím jeho přínos. Také do něj aplikuji 
některé další prvky a zásady projektového řízení. K tvorbě projektového plánu využiji 
softwarovou podporu v podobě Microsoft Office Project, který jsem využíval v průběhu 
výuky. Samotný software by poté mohl být společnosti nápomocen k zefektivnění 
projektového řízení.  
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1 Teoretická východiska práce 
1.1 Definice projektu 
Definic pojmu projekt existuje mnoho. Autor Vladimír Němec upřednostňuje tuto: 
„Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech 
zahájení a ukončení“ (Němec, 2002, s.11). 
Z definice vyplývají tyto charakteristické znaky projektu: 
 Sleduje konkrétní cíl, 
 definuje strategii vedoucí k dosažení daného cíle, 
 určuje nezbytně nutné zdroje a náklady včetně očekávaných přínosů 
z realizace záměru, 
 vymezuje jeho začátek a konec (Němec, 2002, s.11). 
Další definice přiřazuje projektu, vhledem k jeho hlavnímu cíli, kterým je 
vytvoření unikátního výsledku, následující vlastnosti: „Projekt je vždy jedinečný 
(provádí se pouze jednou, jde o něco, co se dřív nedělalo), neopakovatelný (i jiný 
podobný projekt je vždy v něčem odlišný), dočasný (má začátek a konec) a téměř 
pokaždé se na jeho řešení podílí jiný tým projektantů“ (Němec, 2002, s. 11-12). 
 
1.1.1 Kategorie projektů 
Vladimír Němec rozděluje projekty do třech základních kategorií: 
Komplexní projekt je specifikován jako unikátní, jedinečný, neopakovatelný, 
dlouhodobý. Obsahuje mnoho činností, využívá speciální organizační strukturu, vysoké 
náklady, mnoho zdrojů, velký počet subprojektů apod. 
Speciální projekt je označen jako střednědobý, s nižším rozsahem činností. 
Pracovníci jsou na něj přiřazeni dočasně a tvoří větší organizační jednotku. Jsou mu 
přiřazeny odpovídající zdroje, náklady a je dekomponován na subprojekty. 
Jednoduchý projekt je malý, krátkodobý (v řádech měsíců). Má jednoduchý cíl, 
je zhotovitelný jednou osobou. Tvoří ho několik málo činností a při jeho řešení se 
využívá standardizovaných postupů (Němec, 2002, s.12). 
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1.1.2 Druhy projektů 
Podle autora Vladimíra Němce existují 4 základní druhy projektů: 
Projekty spojené s výstavbou zahrnují všechny kategorie projektů, kdy je 
k dosažení cílů nutná nová výstavba nebo rekonstrukce stávajících objektů. 
Výzkumným a vývojovým projektům jsou přiřazovány kategorie speciální a 
komplexní. 
Technologické projekty zavádějí nové technologie bez zásahů do staveb 
(obvykle se jedná o kategorii jednoduchých projektů). 
Organizační projekty se zaměřují na změny určitých struktur (např. systému 
řízení) nebo na uspořádání významných akcí (Němec, 2002, s.13).  
 
1.2 Projektové řízení 
Organizace IPMA (International Project Management Association) chápe řízení 
projektu jako definování postupu při řízení níže uvedených oblastí, ten je následně 
prováděn a průběžně kontrolován a jsou prováděny příslušné korekce. Oblasti určené 
k definování postupu jsou: 
 řízení integrace (plánování, operativní řízení, vedení); 
 řízení záměru (strategie, cíle, …); 
 řízení času; 
 řízení nákladů; 
 řízení jakosti projektu; 
 řízení lidských zdrojů; 
 řízení projektových rizik; 
 řízení obstarávání a smluvních vztahů (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, 
s.38). 
Integrace je jednou z hlavních oblastí, které by měly být odpovídajícím 
způsobem řízeny. Dává dohromady různé snahy, zájmy, výsledky a aktivity, koordinuje 
je a řídí tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů projektu. Řízení integrace zahrnuje 
v širším významu všechny procesy, pokusy, snahy a výsledky realizované v projektu 
jako koordinace a kontrola pro dosažení plánovaných cílů. Účinná integrace v rámci 
projektů je výsledkem hlavních činností, jako jsou: sestavení plánu projektu, operativní 
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řízení projektu, řízení změn projektu a vedení manažerem. V užším významu zahrnuje 
řízení integrace dohody ohledně vzájemně si konkurujících cílů a alternativ s cílem 
splnit nebo překročit potřeby a očekávání zájmových skupin (Doležal, Máchal, Lacko a 
kol., 2009, s.39). 
Aby mohla být integrace úspěšně prováděna v průběhu celého projektu, je nutné, 
aby projektový manažer byl schopen systémového myšlení, které klade důraz na 
celkový pohled na důležité aspekty projektu, a to s respektováním všech významných 
souvislostí. Systémové myšlení musí v praxi a teorii projektového řízení obsahovat jak 
analytické myšlení, tj. schopnost rozpoznat důležité jednotlivosti projektu, ale také 
myšlení syntetické, což je schopnost složit z jednotlivostí smysluplný projekt (Doležal, 
Máchal, Lacko a kol., 2009, s.39). 
Systémový přístup k řízení zkoumaný objekt účelově abstrahuje na systém, tj. 
množinu vzájemně souvisejících prvků, které se jako celek vyznačují určitými 
vlastnostmi. Projekt tedy představuje soustavu se systémovými vlastnostmi a 
předmětem řešení jsou konkrétní projektové problémy. Současně platí, že na této 
soustavě lze vytvořit systém jako abstraktní objekt z hlediska řešeného problému. 
Charakteristické aspekty tohoto přístupu jsou: 
 interdisciplinarita a komplexní pohled na všechny okolnosti a vzájemné 
vztahy; 
 dynamika, integrující všechny aktivity do celkového systému; 
 odkrývání souboru vzájemných vazeb jednotlivých subsystémů; 
 systematické sestavování a přizpůsobování částí systému do celku; 
 hledání optimálního řešení struktury systému a způsobu chování; 
 modelování reality pomocí zjednodušených úloh za účelem lepšího pochopení 
systému a jeho optimalizace (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, s.40). 
 
1.2.1 Vyhodnocení projektu 
Důležitým krokem v úspěšném řízení projektu je jeho vyhodnocení. V něm je 
doporučeno vyhodnotit úspěchy a nezdary řízení projektu a získané poznatky převést do 
budoucích projektů tak, aby byl zajištěn jejich úspěch, a aby se na základě získaných 
nových znalostí zvýšila úroveň jejich řízení (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, s.41). 
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Samotné vyhodnocení projektu není vhodné zahajovat, pokud nebyl řádně 
ukončen a nejsou k dispozici všechny výsledky z měření dosažených výsledků projektu. 
V praxi se zpravidla zahajuje vyhodnocování projektu v rozmezí tří týdnů až dvou 
měsíců od ukončení projektu. K objektivnímu vyhodnocení projektu je nutné vytvořit 
zvláštní hodnotící tým, který jej provede. Základem tohoto týmu by měl být projektový 
tým, který bude doplněn o další pracovníky, kteří dosud stáli mimo projekt. Nejméně 
30% hodnotícího týmu by měli představovat pracovníci, kteří se na projektu nepodíleli. 
Naopak alespoň 50% skupiny by mělo být členy projektového týmu ukončeného 
projektu (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, s.41-42). 
U projektu vyhodnocujeme např. časové skluzy, překračování nebo nečerpání 
plánovaných nákladů, odchylky od předpokládaných návazností v činnostech, důvody 
provádění různých změn a další (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, s.42). 
Mezi nejčastěji používané metody k vyhodnocení projektu patří 
Postimplementační systémová analýza, Paretova analýza a Ishikawovy diagramy 
(Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, s.43). 
Postimplementační analýza je postup, který patří k metodám systémového 
inženýrství. Slouží ke kritickému rozebrání předmětu našeho zkoumání za účelem 
odhalení příčin a následků různých dějů a skutečností (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 
2009, s.43). 
Paretova analýza vychází z prací italského ekonoma Vilfreda Pareta (1848-
1923). Ten na základě statistických údajů stanovil pravidlo, že ve většině případů 20 % 
příčin způsobuje 80 % problémů. Pomocí rozboru podkladů z ukončeného projektu se 
Paretova analýza snaží určit množinu rozhodujících příčin problémů, na které je třeba se 
zaměřit nejdříve (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, s.43). 
V šedesátých letech 20. století začal používat japonský průkopník v oblasti řízení 
kvality Kaoru Ishikawa (1915-1989) diagramy, které znázorňovaly příčiny a důsledky 
v procesech řízení jakosti. Bývají také označovány jako „digram rybí kost“, protože 
připomínají kostru ryby. Při jejich konstrukci se snažíme identifikovat příčiny určitého 
problému v průběhu projektového řízení (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, s.43).   
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1.2.2 Softwarová podpora pro řízení projektu 
Pro řízení projektu se používají obecné matematické a statistické nástroje a 
grafické metody a techniky. Jejich použití, zejména u složitých a komplexních projektů, 
by mohlo představovat značnou administrativní zátěž řídícího aparátu projektu. Většinu 
těchto používaných metod obsahují, v základní nebo obohacené podobě, programy pro 
podporu řízení projektu. Poskytují asistenci v oblastech plánování, optimalizaci 
časových i nákladových aspektů projektu, grafické prezentaci a dalších (Svozilová, 
2006, s.50). 
Z pohledu rozsahu a postavení softwarové podpory v rámci podnikového 
informačního systému se setkáváme s jednoduchými, izolovaně fungujícími programy, 
které slouží k pokrytí jednoduchých potřeb řízení projektů menšího rozsahu, pro 
projekty rozsáhlejšího a složitějšího charakteru jsou určeny programové moduly, které 
jsou součástí celopodnikových informačních systémů (Svozilová, 2006, s.50). 
Jedním z nejčastěji používaných programů pro podporu řízení projektu je 
Microsoft Project. Tato aplikace slouží k plánování, sledování a řízení projektů a ke 
komunikaci s projektovým týmem. Uživatelským rozhraním a ovládáním koncepčně 
zapadá mezi aplikace Microsoft Office, avšak není součástí žádné edice aplikací Office 
a je dostupná pouze samostatně. Výstupem aplikace mohou být analýzy PERT a EVA, 
Ganttův diagram, kalendáře, WBS, atd (Kališ, Hyndrák, Tesař, s.6).   
Hierarchická struktura prací (Work Breakdown Structure - WBS) je 
výsledkově orientované seskupení projektových prací, které definuje celkový rozsah 
projektu. Umožňuje práci na projektu zorganizovat a rozdělit do logických částí 
založených na způsobu jakým budou činnosti vykonávány. Jako významný dokument 
řízení projektu poskytuje základy pro plánování a řízení harmonogramů, nákladů, 
zdrojů a změn projektu. Hlavním nástrojem a technikou WBS je dekompozice, tedy 
rozdělení předmětů plnění projektu do menších částí (Schwalbe, 2011, s.191-192). 
 
1.3 Trojimperativ projektu 
Milton D. Rosenau vymezuje pojem trojimperativ takto: 
„Trojimperativ definuje projekt: specifikaci provedení, časový plán a náklady 
(finanční částky nebo odpracované hodiny)“ (Rosenau, 2000, s.19). 
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Výše zmíněný autor definice trojimperativu dále zmiňuje, že pokud má být 
projekt úspěšně řízen, musí se dosáhnout požadovaných parametrů provedení v daném 
termínu nebo před ním a v rámci požadovaných nákladů. Dosažení těchto tří 
nezávislých cílů (ne pouze jednoho) je klíčovým požadavkem, který trojimperativ 
ilustruje (Rosenau, 2000, s.19). 
Základním poznatkem je právě provázanost výše zmíněných tří cílů (veličin). 
Například pokud se změní jedna z nich a druhá má zůstat nezměněna, musí se 
odpovídajícím způsobem změnit veličina třetí. Pro lepší představu může být 
trojimperativ znázorněn jako trojúhelník, viz obr. 1 (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 
2009, s.63). 
 
Cíle (max.) 
 
 
 
 
 
 Čas (min.) Náklady (min.)  
Obr. 1: Trojimperativ (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, s.63). 
 
1.3.1 Problémy s provedením 
Existuje mnoho problémů, které brání splnit požadované specifikace provedení. 
Obecně jsou to tři základní problémy. Prvním je špatná, nejednoznačná komunikace 
mezi odběratelem a dodavatelem. Z tohoto důvodu mohou mít oba odlišnou představu o 
specifikaci projektu nebo je jejich definice nejednoznačná. To může mít za následek 
také rozdílné představy obou stran na pohled na kvalitu výsledného produktu, která 
může být shledána za neuspokojivou z pohledu odběratele projektu, což může vést až 
k nepřijetí výrobku (Rosenau, 2000, s.21-22). 
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Druhým základním problémem může být to, že předpoklady jedné ze stran, 
odběratele nebo dodavatele, byly příliš optimistické a cíle příliš ambiciózní (Rosenau, 
2000, s.22). 
Třetím problémem je možnost chyby dodavatele v konstrukční nebo realizační 
fázi smluvní dodávky, která vede k nedostatkům ve věcném provedení (Rosenau, 2000, 
s.22). 
 
1.3.2 Problémy s časem 
Jedním z problémů týkajících se časového harmonogramu je nadměrný důraz na 
kvalitu provedení prací na úkor vyváženosti všech parametrů trojimperativu. Tento 
přístup ke kvalitě se většinou objevuje u technicky vzdělaných pracovníků, kteří kvalitu 
chápou jako „posvátnou“. Parametry provedení, které jsou následně vyšší, než bylo 
požadováno, lze dosáhnout obvykle jen při překročení rozpočtu nebo při nedodržení 
termínu dodaní, a nejčastěji při nesplnění obou těchto podmínek (Rosenau, 2000, s.22-
23). 
Dalšími příčinami problémů s neplněním termínů mohou být situace, kdy 
v okamžiku potřeby nejsou požadované zdroje k dispozici, nebo když pracovníci, kteří 
jsou k projektu přidělení, neprojevují o své úkoly dostatečný zájem (Rosenau, 2000, 
s.23).  
Při zvětšení rozsahu projektu také může docházet k časovému zpoždění. Pokud 
jsou požadavky na zvýšení kvality akceptovány, musí být zhodnocen jejich případný 
dopad na časový harmonogram (Rosenau, 2000, s.23). 
 
1.3.3 Problémy s náklady 
Pokud se projekt dostane do problémů v časové dimenzi, nastanou často také 
problémy v nákladové dimenzi, protože zdroje nejsou využívány tak efektivně, jak 
předpokládal plán (Rosenau, 2000, s.23). 
Tzv. „soutěž lhářů“ je další příčinou problémů s náklady. Jde o úmyslné 
podhodnocení nákladů na projekt ze strany dodavatele, avšak bez zásadního snížení 
rozsahu prací, za účelem získání projektu (Rosenau, 2000, s.23). 
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Problémy mohou způsobit také chyby při kalkulacích nákladů nebo při 
počátečních odhadech nákladů, které jsou příliš optimistické, a nepočítají s tím, že u 
zdrojů může dojít ke snížení jejich výkonnosti. Rovněž může vzniknout problém 
s nedostatečnou znalostí projektového manažera v oblasti nákladů nebo nezajištění 
odpovídajícího systému řízení provozního účetnictví (Rosenau, 2000, s.24). 
 
1.4 Řízení rizik a problémů projektu 
„Riziko je taková událost, která může nastat. Když nastane, ohrozí úspěšnou 
realizaci projektu“ (Barker, Cole, 2009, s.35). 
„Problém je taková situace, která – pokud není řešena – může mít stejný dopad“ 
(Barker, Cole, 2009, s.35). 
Řízení rizik a problémů je přístup, jenž je založen na předvídání událostí, které 
mohou způsobit značné odchýlení projektu od plánu a následné řešení těchto vzniklých 
problémů. Řízení rizik a problémů může také pomoci objevit slabá místa plánu a může 
poskytnout užitečnou informaci o zdraví celého projektu. Existuje jednoduchý a 
ověřený proces pro řízení rizik a problémů, který se skládá ze tří kroků, jsou to: 
identifikace, plánování činností, monitorování a kontrola (Barker, Cole, 2009, s.35-36). 
 
1.4.1 Identifikace klíčových rizik a problémů 
Je vhodné ve spolupráci s projektovým týmem sestavit seznam problémů a rizik, 
jež by se mohly objevit. Pozornost by měla být zaměřena na rizika a problémy, na které 
má projektový tým vliv, nemělo by docházet k plýtvání času nad věcmi, které jsou 
mimo kontrolu projektového týmu (Barker, Cole, 2009, s.37). 
Při identifikaci by měl mít projektový tým na paměti tři následující otázky. První 
z nich je: Co ohrožuje výsledek projektu, který odpovídá zadání? Zde patří případy 
přespříliš zpracovaných výsledků nebo případy, kdy se nedostává toho, co bylo 
požadováno (Barker, Cole, 2009, s.37). 
Co ohrožuje to, aby se náklady udrželi v dohodnutých mezích? Tato druhá 
důležitá otázka se týká většinou přečerpání nákladů, protože opačný příklad nebývá 
příliš obvyklý (Barker, Cole, 2009, s.37). 
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Poslední otázkou je: Co ohrožuje plánované termíny? Je na místě se zde opět 
zabývat opožděným splněním projektu, protože projekty obvykle nedospějí ke konci 
dříve, než požaduje původní plán (Barker, Cole, 2009, s.37). 
K metodám identifikace rizik a problémů patří přehodnocení předpokladů. Právě 
ze špatně určených předpokladů často klíčová rizika a problémy pramení. Proto by měl 
projektový tým ověřit správnost skutečností, se kterými projekt počítá. Poté by mělo 
dojít ke zhodnocení bezpečnosti těchto předpokladů. Pokud bude shledána některá ze 
skutečnosti jako potencionálně nebezpečná, přiřadí se k rizikům. Dalšími metodami 
identifikace jsou poučení z předchozích řešení a vytvoření seznamu položek, který 
nabízí tříděné kategorie, které je vhodné zvážit (Barker, Cole, 2009, s.38-39). 
Po identifikaci rizik a problémů je nutné jejich zaznamenání. Záznamy se 
používají k tomu, aby dokumentovaly specifickou informaci o každé položce. Měly by 
obsahovat množství podrobností, které jsou vhodné k evidenci. Patří zde identifikátor, 
pravděpodobnost, dopad, skóre rizika (pravděpodobnost x dopad), zásah, vlastník, stav 
a další (Barker, Cole, 2009, s.40-41). 
 
1.4.2 Plánování zásahů 
Jakmile jsou rizika a problémy identifikovány, musí se naplánovat pozitivní 
zásahy. Nejdůležitější je zjistit, jak zabránit tomu, aby se riziko uskutečnilo a působilo 
na projekt negativně. Akce, které mají rizikům zabránit, se nazývají preventivní 
činnosti. U problémů už nelze udělat cokoliv preventivního, což je to hlavní, co odlišuje 
problémy od rizik. Zde se tedy provádí podmíněné činnosti, které se zabývají důsledky, 
a slouží k tomu, aby problém řešily, nebo aby alespoň snížily jeho rozsah (Barker, Cole, 
2009, s.42). 
Rizika a problémy nemívají stejnou úroveň důležitosti, je tedy nutné vybrat ty, 
které zaslouží, aby jim byla věnována největší pozornost. Závažnost rizika se určí jako 
pravděpodobnost toho, že nastane, vynásobená možným dopadem rizika. Závažnost 
problému je dopad toho, že k němu dojde. U systému hodnocení se využívá 
pravděpodobnosti toho, že situace nastane, od velmi nepravděpodobné až po téměř jisté. 
Poté se hodnotí také vliv na projekt, od zanedbatelného až po katastrofální dopad. 
Každému stupni pravděpodobnosti a vlivu se přiřadí číselné hodnocení, čím je 
pravděpodobnost vyšší nebo vliv na projekt větší, tím větší bodové hodnocení. Následně 
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se obě hodnoty vynásobí a podle výsledných hodnot lze rizika a problémy jednoduše 
seřadit. Ty, jejichž skóre je nejvyšší, zasluhují okamžitou pozornost (Barker, Cole, 
2009, s.42-43). 
 
1.4.3 Monitorování a kontrola 
Vhodným postupem pro řízení rizik a problémů je průběžná revize, která je 
přímou součástí kontroly postupu projektu. Měly by být prověřeny rizika a problémy, 
které jsou již zapsány v seznamu, stejně jako by mělo být vyhodnoceno cokoliv nového, 
s čím se projektový tým setká. Je velmi důležité, aby ke každé položce existoval jediný 
vlastník, který má za ni odpovědnost a nemůže ji jednoduše přesunout jinam. Vlastník 
musí být aktivně zapojen do vyhodnocování daného rizika nebo problému a musí se 
podílet na směřování akcí, které jsou pro jejich řízení potřebné (Barker, Cole, 2009, 
s.44). 
Může dojít k situaci, kdy bude ležet riziko mimo oblast, kterou může projektový 
tým ovlivnit. V tomto případě nemusí být obrana proti vzniku rizika nebo problému 
vůbec možná. Je tedy vhodné postoupit řešení někomu, kdo stojí na vyšší pozici. Tento 
děj se nazývá eskalace, ta však projektový tým nezbavuje odpovědnosti za sledování 
jeho řešení (Barker, Cole, 2009, s.44-45). 
Projektový tým by měl sledovat to, jak se rizika a problémy vyvíjely v průběhu 
času. Pokud je projekt zdravý, dá se očekávat, že se rizika v průběhu snižují, nebo 
alespoň nenarůstají. Rovněž by měli členové týmu vidět, jak byly některé položky 
v seznamu průběžně uzavírány. Z toho vyplývá, že rizika, jejichž skóre se zvyšuje, nebo 
problémy, které jsou odsouvány donekonečna, by měly být posuzovány s vážností a 
měly by být důkladně prošetřeny (Barker, Cole, 2009, s.46). 
 
1.5 Fáze projektu 
Každý z autorů popisuje různé fáze projektu. Jednotlivé názvy fází se různí. Podle 
autorky Aleny Svozilové se jedná o fáze zahájení, střední fáze realizace, fáze ukončení 
(Svozilová, 2006, s.37). Může se také jednat o fázi předprojektovou, projektovou a 
poprojektovou (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, s.155). 
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Hlavním problémem popisu projektů dle fází je obecnost. Jedním z projektových 
kritérií je jedinečnost, ta způsobuje, že díky obecnosti popisů fází nikdy konkrétně 
nepopíší daný projekt (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, s.155). 
 
1.5.1 Předprojektová fáze 
Účel předprojektové fáze je prozkoumat příležitosti pro projekt a posoudit 
proveditelnost daného záměru (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, s.156). 
Postupně se u této fáze zpracovávají dva hlavní dokumenty. Jsou to studie 
příležitostí (Opportunity Study) a studie proveditelnosti (Feasibility Study). Studie 
příležitostí má za cíl zpracovat dostupné informace o určitých podnětech, příležitostech 
nebo nutných reakcích na hrozby trhu, případně vnitřního života firmy. Studie 
proveditelnosti rozebírá možné cesty k dosažení cílů ze současné situace, ohodnocuje 
cesty z hlediska potřebných celkových nákladů a celkového potřebného času 
s přihlédnutím k disponibilním zdrojům. Doporučuje nejvýhodnější varianty cesty a 
upřesnění cílů (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, s.156-157). 
U jednodušších projektů se většinou zpracovává pouze jediný dokument, tzv. 
předprojektová úvaha, která výše zmíněné dokumenty kombinuje (Doležal, Máchal, 
Lacko a kol., 2009, s.158). 
„Obecně bychom v této fázi měli dostat odpověď na strategické otázky projektu – 
odkud jdeme, kam chceme dojít, jakou cestu zvolíme a zda má vůbec smysl projekt 
realizovat“ (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, s. 158). 
 
1.5.2 Projektová fáze 
V samotné projektové fázi se především sestavuje projektový tým, je vytvořen 
projektový plán, který je následně realizován a jeho realizace vrcholí předáním 
výsledků. Závěrem dochází k ukončení této fáze projektu. Projektová fáze se ještě 
podrobněji člení na skupiny procesů (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, s.158). 
Tomuto dělení se budu podrobněji věnovat v kapitole 1.6 Hlavní skupiny procesů 
projektového managementu.  
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1.5.3 Poprojektová fáze 
Samotná realizace projektu přináší množství nových poznatků a zkušeností, které 
se dají využít v dalších projektech. Celý průběh projektu je třeba analyzovat a určit 
dobré i špatné zkušenosti. Výstupem vyhodnocení by měly být nalezené chyby, kterých 
by se mělo příště vyvarovat. Mnoho projektů je také koncipováno tak, že se jejich 
přínosy projeví až po uplynutí určité doby. Takový charakter mají např. některé 
projekty z oblasti jakosti. U tohoto případu je třeba projekt závěrečně vyhodnotit až po 
vyhodnocení přínosů projektu (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, s.159). 
 
1.6 Hlavní skupiny procesů projektového managementu 
Podle Aleny Svozilové existuje pět hlavních skupin procesů projektového řízení: 
Iniciace a zahájení projektu, Plánování projektu, Vlastní řízení v průběhu projektu a 
koordinace, Monitorování a kontrola, Uzavření projektu. 
Iniciace a zahájení projektu je souborem činností zaměřených na stanovení cílů 
projektu a vytváření základních předpokladů jeho realizace. Patří zde formulace 
podmínek a omezujících kritérií, uzavření potřebných kontraktů a přidělení hlavních 
odpovědností, které souvisejí s realizací budoucího projektu. Hlavním účelem je 
vytvoření základní definice projektu obsažené v tzv. Zakládající listině projektu a 
získání autorizace pro jeho realizaci (Svozilová, 2006, s.72).  
Proces Plánování projektu využívá strategických výsledků z iniciace a zahájení 
projektu a přetváří je do formy taktického plánu pro realizaci projektu. Vychází ze 
Zakládající listiny projektu a zpřesňuje ji do tzv. Definice předmětu projektu. Ta je 
podrobena detailnímu rozboru z hlediska času, nákladů technologií, metodologií a 
pracovních zdrojů. Plánování projektu vytváří výstup v podobě podrobného a 
závazného projektového plánu (Svozilová, 2006, s.60). 
Vlastní řízení v průběhu projektu, koordinace je souhrnem aktivit, zaměřených 
na výkon a koordinaci dříve naplánovaných prací projektu. Součástí je projektová 
komunikace, motivace členů týmu a řízení kvality (Svozilová, 2006, s.60).  
Proces Monitorování a kontrola je označován jako souhrn všech aktivit, které 
jsou zaměřeny na soulad výkonu realizačních složek projektu s projektovým plánem, 
z pohledu cílů projektu, nákladů a času, působících rizik a úrovně dosažené kvality 
(Svozilová, 2006, s.60).   
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Uzavření projektu je vyvrcholením celého projektového snažení. 
Mezi náležitostí Uzavření projektu patří akceptace výsledku(ů) projektu zákazníkem a 
závěrečná fakturace (Svozilová, 2006, s.60). 
 
1.7 Cíle projektu 
Jedním z klíčových faktorů úspěšného projektu je správná definice cíle (případně 
dílčích cílů) projektu. Pokud není cíl definován přesně, jasně a výstižně, může dojít 
k situaci, kdy, dříve nebo později, jedna ze zainteresovaných stran začne zjišťovat, že 
to, co je realizováno neodpovídá tomu, co bylo definováno (Doležal, Máchal, Lacko a 
kol., 2009, s.62). 
 
1.7.1 SMART cíle 
Technika SMART je určitý souhrn pravidel, která pomáhají efektivně definovat 
rámec nebo cíl projektu a navrhovaného řešení (Středoevropské centrum pro finance a 
management, [online]). 
Podle této techniky má správně definovaný cíl být: (Specific) přesně popsán, 
(Measurable) úspěšnost řešení má být měřitelná, (Aligned) cíl by měl odpovídat 
potřebám příjemce, (Realistic) měl by být realizovatelný za určitých podmínek, (Timed) 
ohraničený časem - termínovaný (Středoevropské centrum pro finance a management, 
[online]). 
 
1.7.2 Logický rámec 
Logický rámec je nástroj pro SMART projekt. Slouží jako pomůcka při 
stanovování cílů projektu a také jako jeho podpora k dosahování daných cílů. 
Nejdůležitějším aspektem je efekt sladění úhlu pohledu na problematiku všemi 
zainteresovanými stranami. Logický rámec je postaven na hlavním principu, kterým je 
vzájemná logická provázanost základních parametrů projektu. Mezi další použité 
principy patří potřeba měřitelnosti výsledků, týmová práce a systémový přístup – 
uvažování věcí ve vzájemných souvislostech (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, 
s.64). 
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Tab. 1: Logický rámec (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009 s.64). 
Záměr Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k 
ověření (způsob 
ověření) 
nevyplňuje se 
Cíl Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k 
ověření (způsob 
ověření) 
Předpoklady a rizika 
Výstupy (konkrétní 
výstupy) 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k 
ověření (způsob 
ověření) 
Předpoklady a rizika 
Aktivity (klíčové 
činnosti) 
Zdroje (peníze, lidé, 
…) 
Časový rámec aktivit Předpoklady a rizika 
nevyplňuje se nevyplňuje se nevyplňuje se Předběžné podmínky 
 
 
1.8 Cena projektu 
Podle autorky Svozilové je cena projektu: 
„Odměna, která je stanovena za provedení nebo dodávku předmětu kontraktu, a 
to za současného splnění podmínek specifikujících kontrakt“ (Svozilová, 2006, s.83). 
Na cenu projektu podle uzavřeného kontraktu je nutné se dívat ze dvou úhlů, a to 
z pohledu dodavatele projektu a z pohledu zákazníka projektu (Svozilová, 2006, s.83). 
 
1.8.1 Cena z pohledu dodavatele projektu 
Správně a spravedlivě určená odměna za realizaci projektu je jedním z důležitých 
kritérií úspěchu projektu. Určení ceny z pohledu dodavatele je komplexní problematika, 
která vyžaduje velké množství podkladových informací a zkušeností z oblasti plánování 
projektu, ekonomie společnosti, také informace o chování konkurentů, jejich 
možnostech a tržním prostředí. Cena, která je projektu přiřazena vychází z mnoha 
aspektů, mezi které patří: 
 náklady na pořízení pracovních sil, technologií a vybavení potřebného pro 
realizaci projektu, včetně subdodávek; 
 náklady na řízení projektu; 
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 časové hledisko – kritické a urgentní projekty jsou nákladnější; 
 rizika spojená s realizací samotného projektu; 
 výlučnost a strategická hodnota předmětu projektu; 
 tržní podmínky, kvalifikace a tržní pozice dodavatele; 
 přiměřený profit dodavatele (Svozilová, 2006, s.83-84). 
 
1.8.2 Cena z pohledu zákazníka projektu 
Nejdůležitější kritéria pro stanovení přijatelnosti ceny projektu z pohledu 
zákazníka jsou: 
 rozpočet, schválený nákladový limit, ten je odrazem hodnoty výstupů 
projektu a strategických potřeb podniku; 
 návratnost investice – v určení délky období, které je potřebné pro získání 
finančního prospěchu, jenž pokryje velikost investice do projektu 
(Svozilová, 2006, s.84). 
Návratnost investic do projektu je významným kritériem pro rozhodování o 
objemu investovaných prostředků. Typickými příklady jsou výpočty ziskovosti a 
návratnosti projektu – doba návratnosti projektu, diskontované peněžní toky a 
rentabilita projektu (Svozilová, 2006, s.84).  
 
1.9 Montovaná dřevostavba 
Dřevostavby jsou stavby, jejichž hlavním konstrukčním prvkem je dřevo. Ostatní 
nenosné prvky tvoří i jiné materiály. Kromě dřeva tak mohou budovu tvořit především 
izolační materiály, keramická či betonová krytina, ocelové spojovací prvky, speciální 
folie, obklady, nátěry aj. Základy stavby jsou zpravidla z betonu nebo jsou zděné. 
Kombinací těchto materiálů se ve výsledku dosáhne vynikajících technologických 
vlastností a vysoké kvality bydlení (ADMD Asociace dodavatelů montovaných domů, 
[online]). 
V dřevěných stavbách se v technické oblasti objevují, s ohledem na skladbu a 
uspořádání vrstev pláště budovy, nová a výhodná řešení. Nová orientace je rovněž 
patrná v různých nosných systémech a tedy i ve vlastních systémech dřevěných staveb. 
Mezi základní typy systémů patří: 
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 srubové stavby; 
 hrázděné stavby; 
 Balloon-Frame, Platform-Frame; 
 rámové stavby; 
 skeletové stavby; 
 stavby z masivního dřeva (Kolb, 2008, s.38). 
V současné době jsou nejpoužívanější konstrukčními systémy rámové stavby, 
skeletové stavby a stavby z masivního dřeva (Kolb, 2008, s.38). 
Společnost VS DOMY a. s. využívá konstrukčního systému rámových staveb, 
někdy také označovaných jako stavby kostrové. Tento systém staveb vznikl v USA a 
vyvinul se ze systémů Balloon-Frame a Platform-Frame. Podle odhadů se v zámoří 
tímto systémem staví až 90% všech volně stojících jedno až dvoupodlažních rodinných 
domů (Kolb, 2008, s.61-62). 
S ohledem na výrobu je základním principem dnešních rámových staveb 
prefabrikace ve výrobním závodě. Podle využití budovy se navrhují různé skladby stěn, 
stropů a střechy a vyrábějí se jako dílce. Rámové stavby se tedy projektují, konstruují, 
vyrábějí a montují poschoďově. Nosná konstrukce sestává z tyčové nosné kostry, která 
je z řeziva, a z pláště stabilizujícího nosnou kostru (Kolb, 2008, s.62). 
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2 Analýza problému a současné situace 
V této části práci nejprve uvedu základní informace k projektu, ke kterému jsem 
později zpracovával jeho projektový plán. Pak se zaměřím na současné projektové fáze 
probíhající u většiny projektů ve společnosti a popíši je. 
 
2.1 Informace o projektu 
Cílem projektu je výstavba nového rodinného domu na klíč pro investora. Dům 
bude realizován jako montovaná dřevostavba s využitím konstrukčního systému 
obvyklého u rámových staveb. Dle požadavků investora bude stavba dvojpodlažní s pěti 
pokoji, kuchyní, dvěma koupelnami a garáží. Ve druhém podlaží bude umístěn balkón. 
Střecha bude sedlová se sklonem 27  . Konstrukci železobetonové základové desky 
provede, na základě podkladů a výkresů společnosti VS DOMY a. s., jiná stavební 
společnost objednaná investorem.  
Součástí projektu je vytvoření dokumentace, která je nutná pro stavební řízení, a 
na jejímž základě je celá žádost o udělení stavebního povolení posuzována.  Stavební 
část dokumentace je vytvořena projektanty společnosti, jednotlivé profesní části jsou 
zadávány externě specialistům na tyto obory (např. elektrorozvody). 
Výroba domu bude probíhat ve výrobním závodě podniku. Zahrnuje výrobu 
jednotlivých panelů, příček, překladů, osazování oken do panelů a další činnosti. Před 
montáží domu jsou všechny vyrobené části dopraveny na místo budoucí stavby. 
Cena projektu je stanovena spolu se ziskem a DPH na hodnotu 3 587 865 Kč. 
Tato částka je rozdělena do několika záloh. Je to záloha a doplatek za zpracování 
projektové dokumentace a tři standardní zálohy na dům (20%, 70%, 10%).  
 
2.2 Fáze projektu v současnosti 
Na základě zkušeností pracovníků a vlastních zkušeností z praxe u společnosti VS 
DOMY a. s. jsem stanovil základní fáze, které probíhají u každého projektu podobně. 
Tyto fáze zatím probíhají bez základních pravidel a poznatků projektového 
managementu, proto jsem na ně některé z poznatků aplikoval a doporučil k zavedení. 
Základní fáze jsou: 
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 Iniciace – podle projektového řízení se dá označit jako předprojektová 
fáze. Začíná nabídkovým řízením a končí podepsáním smlouvy. 
 Realizace projektu – jedná se o projektovou fázi. Zahrnuje zpracování 
projektové dokumentace, výrobu domu a samotnou montáž. 
 Správa stavby – také se dá klasifikovat jako poprojektová fáze. Zde patří 
záruční a pozáruční servis. Vyhodnocení projektu je realizováno velmi 
zjednodušeně. 
Podrobněji se budu jednotlivým fázím projektu ve své práci věnovat níže. 
 
2.2.1 Iniciace 
Nejpodstatnější části iniciace je nabídkové řízení. To probíhá od prvního 
kontaktu obchodníka s investorem a končí odsouhlasením poslední verze nabídky. 
Hlavním úkolem je určení ceny projektu. Prvotně je cena určena odhadem po konzultaci 
s investorem a zjištěním jeho základních požadavků, následně je tento odhad 
upřesňován spolu s tím, jak se nároky investora vyvíjejí. Rozdíl mezi prvotní cenovou 
nabídkou a konečnou nabídkou je maximálně v řádech několika desetitisíců. Jakmile 
jsou všechny požadavky investorova v ceně zahrnuty, může se připravit smlouva, která 
řeší jak projektovou dokumentaci, tak i samotnou stavbu. V rámci smlouvy jsou také 
předběžně dohodnuty jednotlivé termíny. Ke konci nabídkového řízení jsou také 
tvořeny prvotní návrhy půdorysů budoucí stavby. Bývá obvyklé, že po podepsání 
smlouvy je od investora požadováno složení zálohy za vytvoření dokumentace pro 
stavební řízení. 
 
2.2.2 Realizace projektu 
Tato fáze v podstatě probíhá od podepsání smlouvy až po předání domu na konci 
montáže. Nejprve je zpracována stavební část dokumentace pro stavební povolení 
projektanty společnosti. Prvotní půdorysy z iniciace jsou zpřesněny a jsou do nich 
zahrnuty další nezbytné stavební detaily. Na podkladech stavební části jsou následně 
vytvářeny jednotlivé profesní části nutné pro stavební řízení. Profesní části jsou 
zadávány k vypracování externistům, kteří se na ně specializují. Pro udělení stavebního 
povolení je tedy nutné doložit např. vyprojektovanou plynofikaci, elektroinstalaci apod. 
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Investor musí zpravidla také zajistit souhlas dotčených orgánů a osob se stavbou. Pokud 
jsou všechny náležitosti dokumentace pro stavební povolení splněny, tak je 
dokumentace předána investorovi. Následně je po něm požadován doplatek za její 
vytvoření. 
Podání žádosti o stavební povolení provádí ve většině případů sám investor, 
stavební řízení je tedy vedeno na jeho jméno. Rozhodování stavebního úřadu o udělení, 
případně neudělení, stavebního povolení probíhá zpravidla několika měsíců, podle toho, 
jestli se objeví nějaké nedostatky nebo nesrovnalosti či nikoliv. Pokud ano, stavební 
úřad požaduje jejich odstranění, což může zapříčinit odložení konečného rozhodnutí 
úřadu až o několik dalších měsíců, a to není samozřejmě žádoucí pro investora. Je to 
riziko se značným dopadem na celkovou délku projektu. 
Až je stavební povolení uděleno, může se přejít k podrobné specifikaci domu. 
S investorem jsou konzultovány jeho přesné požadavky na jednotlivé detailní části 
stavby. Jsou vybírány např. materiály pro podlahy, druh střešní krytiny, typy oken a 
jejich velikosti, druhy dveří, dlažby, obklady a mnoho dalších detailů podle přání 
investora. Po uzavření specifikace je určena konečná cena domu formou odpočtů nebo 
příplatků k ceně z nabídkového řízení. Po jejím schválení je podepsán dodatek ke 
smlouvě a po investorovi je vyžadováno zaplacení první zálohy na rodinný dům. 
Na základě specifikace může být provedena výroba domu. Nejprve jsou 
vytvořeny podklady pro samotnou výrobu v podobě výrobní dokumentace a 
objednávkových plánů, které provádějí projektanti a oddělení přípravy výroby. Ve 
výrobní dokumentaci jsou vyprojektovány jednotlivé panely, překlady a příčky a je 
k nim přiřazeno řezivo, ze kterého se budou tyto díly vytvářet. Podle objednávkových 
plánů je objednán další materiál nutný k výrobě. Když jsou oba druhy podkladů 
vytvořeny, přejde se k samotné výrobě, která probíhá v nedalekém výrobním závodu. 
Po jejím dokončení jsou vyrobené díly krátkodobě uskladněny v tomto závodu a jsou 
připraveny na dopravení k montáži. Investor má také povinnost před zahájením montáže 
splatit druhou zálohu na dům. 
Doprava domu je zajišťována externím dopravcem. VS DOMY a. s. působí i na 
zahraničních trzích, takže vzdálenost mezi stavbou a výrobou může přesahovat i tisíc 
kilometrů. Proto je důležitý výběr kvalitního dopravce a dlouhodobá vzájemná 
perspektivní spolupráce, což společnost už za dobu své existence vyřešila. Projekt, 
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kterým se ve své práci zabývám, je však realizován v České republice, kdy je dopravní 
vzdálenost do tří set kilometrů. Dopravení domu probíhá v několika částech. První část 
zpravidla obsahuje dopravu dvou kamiónů s materiálem tak, aby ten byl připraven na 
započetí montáže. Třetí kamión se zbylým materiálem bývá dopraven následující den. 
Poslední část tvoří kompletační auto, které je vypraveno až na dokončovací operace 
montáže. Počet vypravených kamiónů se může měnit maximálně o jednotku v závislosti 
na velikosti stavby. 
První předmontážní operací je kontrola rozměrů základové desky. Ve většině 
projektů bývají rozměry kontrolovány zhruba jeden měsíc před započetím montáže 
domu z důvodu toho, aby mohly být napraveny případné nepřesnosti. Je možné, aby pro 
investora spodní stavbu vytvořila samotná společnost, ale převládá spíše situace, kdy je 
základová deska vytvořena na základě podkladů VS DOMY a. s. jinou stavební 
společností, kterou si objedná sám investor. Mezi další předmontážní operace patří 
doprava skladovacího a odpadního kontejneru, jeřábu apod. 
Montáž domu je zahájena tesařskými pracemi. Náplní práce tesařů je vytvoření 
podlaží, konstrukce střechy, stropů, podlah, roštů apod. Při závěrečné kompletaci mají 
také na starost schody, kuchyň, úklid a další operace. Pro práci ve vyšších patrech a na 
konstrukci střechy potřebují lešení, pro manipulaci s panely domu a těžkými břemeny 
jeřáb. Dům musí mít také vytvořeny elektrické kabelové rozvody, vodo – topo rozvody, 
a nakonec připojen kotel, což bývá součástí kompletace. Na konstrukci střechy je 
položena střešní krytina, dle specifikace. Dále je vytvořena fasádní konstrukce, jejíž 
vytvoření bývá jednou z nejdelších operací montáže domu. Další operací je položení 
dlažeb a obkladů. Ostatní operace se liší u každého projektu, může zde být např. montáž 
garážových vrat, pokud se jedná o dům s garáží, nebo montáž centrálního vysavače 
apod. 
Jakmile jsou dokončeny všechny montážní práce a dokončen úklid, může být 
provedeno předání domu investorovi. To probíhá tak, že stavbyvedoucí provede 
investora po dokončeném domu a ten kontroluje úroveň provedení a to, zda jsou 
všechny jeho požadavky splněny. Pokud nenalezne nic, co by neodpovídalo jeho 
představám, podepíše předávací protokol a má povinnost složit poslední doplatek na 
rodinný dům. Když se nedostatky objeví, jsou zaneseny do předávacího protokolu a 
v nejkratší možné době se pracuje na jejich odstranění, pokud možno ještě ten samý 
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den, protože se jedná ve většině případů o drobné nedostatky, jako např. špatně 
přilepená lišta. 
2.2.3 Správa stavby 
Od podepsání předávacího protokolu investorem začíná fáze správy stavby. 
Zároveň je tento okamžik začátkem záruční doby, která se vztahuje na stavební práce. 
Její standardní délka je tři roky, případně může být za poplatek prodloužena. Souvisí se 
záručním servisem, případně pozáručním servisem. Na spotřebiče, okna, krytinu, 
případně další produkty se vztahují záruky výrobce. Společnost VS DOMY a. s. dává na 
konstrukci svých montovaných dřevostaveb garanci v délce 30 let. 
Vyhodnocení projektu probíhá ve zjednodušené formě v podobě ekonomického 
zhodnocení v ekonomickém oddělení společnosti. 
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3 Tvorba projektového plánu a zhodnocení návrhu 
V předchozí kapitole jsem popsal standardní průběh projektu ve společnosti VS 
DOMY a. s. V této se zaměřím na aplikaci principů projektového řízení na výše 
zmíněný konkrétní projekt, pro který jsem také zpracoval podrobný harmonogram 
v aplikaci Microsoft Project, jenž je na přiloženém CD.  
 
3.1 Předprojektová fáze – iniciace 
Jedním ze základních úkolů předprojektové fáze je přesné definování cíle 
projektu. Velmi užitečným nástrojem pro určení SMART projektového cíle je logický 
rámec. Proto jsem se ho pokusil níže zpracovat pro daný projekt výstavby rodinného 
domu. Tato technika projektového managementu zatím ve společnosti nebyla doposud 
aplikována. Kompletní provedení logického rámce projektu výstavby rodinného domu 
naleznete v přílohách. 
Druhou techniku, kterou jsem se pokusil aplikovat, je analýza rizik a problémů 
souvisejících nejen s fází realizace projektu. 
 
3.1.1 Logický rámec projektu 
Než popíši samotnou rámcovou matici, je nutné uvést identifikační část logického 
rámce konkrétního projektu, která je tvořena názvem, předkladatelem a náklady 
projektu. Celkové náklady projektu a celkové přijatelné náklady jsou shodné. 
 
Tab. 2: Identifikační část logického rámce (Zdroj: vlastní zpracování). 
Logický rámec - projekt: Výstavba 
montovaného rodinného domu 
    
Předkladatel projektu: VS DOMY a. s. Celkové náklady 
projektu:                       
3 587 865 Kč 
Celkové přijatelné 
náklady:                        
3 587 865 Kč 
 
První úroveň rámce vytváří záměr projektu, ověřitelné ukazatele záměru a zdroje 
informací k ověření. Při tvorbě záměru jsem vycházel ze stanoveného cíle projektu, 
který je uveden v Tab. 4: Druhá úroveň logického rámce.  
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Tab. 3: První úroveň logického rámce (Zdroj: vlastní zpracování). 
Záměr Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k ověření 
 Vytvoření bytové jednotky 
pro investora 
 Změna u parcely uvedené 
v katastru nemovitostí 
 Nárůst počtu bytových 
jednotek v obci 
 Katastr nemovitostí 
 Obecní statistika 
 
Další úroveň obsahuje rozvinutí záměru v cíl, další dva sloupce jsou stejného typu 
jako u předchozí úrovně. Sloupec Předpoklady a rizika v tabulce neuvedu. Patří do něj: 
zájem investora o nabízený projekt a vhodný pozemek ve vlastnictví investora. 
 
Tab. 4: Druhá úroveň logického rámce (Zdroj: vlastní zpracování). 
Cíl Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k ověření 
 Výstavba nového 
rodinného domu na klíč 
 1 rodinný dům 5+1 
 Zastavěná plocha 109,6 m² 
 Obestavěný prostor stavby 
500 m³ 
 Katastr nemovitostí 
 Projektová dokumentace 
 Dokumentace pro stavební 
povolení 
 Specifikace domu 
 
Rozdílným sloupcem oproti předchozí úrovni je ve třetí části sloupec výstupů, 
které povedou k uskutečnění cíle projektu. Do předpokladů a rizik jsou zahrnuty: 
nerozhodnost investora, průtahy na stavebním úřadu, kvalitní montážní skupina, výběr 
vhodných dodavatelů, výběr vhodného dodavatele základové desky. 
 
Tab. 5: Třetí úroveň logického rámce (Zdroj: vlastní zpracování). 
 
Výstupy  Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k ověření 
 Vytvořena projektová 
dokumentace 
 Vyrobeny panely, příčky, 
překlad 
 Montáž domu (1. NP, 2. 
NP, střecha, fasáda) 
 1 projektová dokumentace 
 8 obvodových panelů 
 12 nosných příček 
 1 překlad 
 6 běžných příček 
 6 štítových panelů 
 2 kniestockové panely 
 1. NP 92,2 m² 
 2. NP 79,9 m² 
 Střecha 167 m² 
 Fasáda 200,5 m² 
 Projektová dokumentace 
 Dokumentace pro stavební 
povolení 
 Specifikace domu 
 Výrobní dokumentace 
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Poslední část logického rámce, ve formě aktivit, jejich časového rámce a zdrojů, 
zde nebudu uvádět kvůli rozsahu. Najdete ji v přílohách, spolu s celou rámcovou maticí. 
Předpoklady a rizika poslední části jsou podobná předchozí úrovni. Jsou to: výběr 
vhodného dodavatele základové desky, vytvoření venkovních sítí, výběr kvalitních 
dodavatelů, příhodné klimatické podmínky pro stavby, včasné zaplacení záloh od 
investora, průtahy na stavebním úřadu, kvalitní řízení a koordinace projektu. 
Základními předběžnými podmínkami projektu jsou: 
 Udělení stavebního povolení, 
 zájem investora po předložení prvotní cenové nabídky, 
 zajištění financování projektu investorem, 
 základová deska je vytvořena před montáží. 
 
3.1.2 Analýza rizik a problémů 
Na základě konzultací se zaměstnanci společnosti jsem určil dvanáct 
potencionálních rizikových událostí, které mohou mít na projekt významný dopad. 
Každému riziku či problému jsem přiřadil číslo, pravděpodobnost výskytu, číselné a 
slovní ohodnocení dopadu, výsledné skóre, vlastníka a nakonec možný zásah vedoucí 
k jejich zmírnění, napravení či odstranění. Stupnice pravděpodobnosti a dopadu je 1 až 
10, výsledné skóre (pravděpodobnost x dopad) 1 až 100. Výsledkem analýzy je registr 
rizik, který je k nalezení v tabulkové formě v přílohách. 
Nejvyšší skóre (hodnota je 24) z rizikových událostí mají průtahy na stavebním 
úřadu. Pokud tato událost nastane, může dojít k prodloužení časového horizontu 
v řádech týdnů až měsíců. Průtahy bývají zapříčiněny nejčastěji nepřesností, chybou či 
jinou situací v dokumentaci pro stavební povolení, kterou není stavební úřad ochoten 
akceptovat a požaduje nápravu. Vlastníkem této rizikové události je projekce, která 
za zpracování dokumentace odpovídá. Zásah probíhá ve formě úprav na stavebním 
projektu.   
Se skórem 16 je dalším z rizik a problémů nerozhodnost investora. Tato riziková 
událost může nastat jak v průběhu nabídkového řízení, tak i při podrobné specifikaci 
domu a může prodloužit termín dokončení projektu o několik dnů až týdnů. Vlastníkem 
je samotný investor. Možným řešením nastalé situace jsou jednání s investorem, která 
jeho nerozhodnost zmírní nebo odstraní. 
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Stejně významným problémem (skóre je 16) jako výše zmíněná nerozhodnost 
investora je možnost chyby při přípravě výroby nebo při samotné výrobě. Může se 
jednat např. o špatně vyprojektovaný panel nebo manuální chybu při výrobě. Ty mohou 
způsobit jak prodloužení časového horizontu, tak i dodatečné náklady na zásah, kterým 
je opravení chyb. Vlastníky tohoto rizika jsou příprava výroby a výroba. 
Jedním z nejpravděpodobnějších rizikových situací je neshodnost základové 
desky se stavebním projektem (skóre je 15). Většinou jde o nepřesnost rozměrů, které 
se musí následně odstranit stavebními úpravami. Dopad na projekt není tak výrazný, 
tvoří ho pouze dodatečné náklady na stavební úpravy. Časový dopad není uvažován, 
protože kontrola rozměrů desky probíhá s dostatečným časovým předstihem před 
započetím montáže. Vlastnictví je přisuzováno investorovi, protože spodní stavba je 
vytvořena jinou stavební společností, která je objednána investorem. 
Nepříznivé klimatické podmínky pro montáž jsou dle interwiev s pracovníky 
nejpravděpodobnějším rizikem. Kvůli malému dopadu na projekt však skóre dosahuje 
hodnoty pouze 12. Časový dopad je počítán na hodiny, maximálně dny. Zásah je možný 
pouze ve formě různých ochran před nepříznivými vlivy, např. ve formě plachet proti 
dešti. Za tyto zásahy je odpovědný vedoucí montér. 
Pokud investor odmítne převzít dům po dokončení montáže, tak to má za 
následek prodloužení časového horizontu i dodatečné náklady na zásah v podobě oprav, 
kvůli kterým nebyl dům převzat. Opatření vedoucí k minimalizování tohoto rizika 
spočívá v kvalitě odvedené práce při montáži. Významnost je na hodnotě 12. 
Vlastníkem rizika je stavbyvedoucí. 
Fatální dopad by na projekt mělo neudělení stavebního povolení, mohlo by mít 
za následek zrušení projektu. Zásah lze realizovat jen velmi obtížně, a to v podobě 
případného odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu nebo řešení soudní cestou. 
Pravděpodobnost rizika je však minimální. Vlastníkem je sám investor, jehož jménem je 
stavební řízení vedeno. 
Včasné nezaplacení smluvních záloh investorem je rizikem, které by mohlo mít 
výrazný dopad na časový rozsah projektu až v řádech měsíců, pravděpodobnost této 
situace je však malá (skóre je 10). Možnost nastání této situace prostupuje v zásadě 
celým projektem, protože splatnost jednotlivých smluvních záloh je obsažena ve většině 
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fází projektu. Vlastníkem je samozřejmě investor. Zásah lze realizovat pouze ve formě 
jednání s investorem. 
Poslední rizikovou událostí, kterou budu v této části práce zmiňovat, je velmi 
nepřesný odhad ceny u prvotní nabídky v porovnání s nabídkou konečnou, týká se 
tedy nabídkového řízení. Je to riziko s maximálním možným dopadem, investor může 
odstoupit od záměru projektu u společnosti, avšak pravděpodobnost je minimální, 
výsledné skóre má tak hodnotu pouze 10. Dopad může být odstraněn jednáním 
s investorem, a to jak preventivním jednáním, tak i jednáním reagujícím na vzniklý 
problém. Vlastníkem rizika je obchodní oddělení, které jednání provádí. 
Zbylé tři rizikové situace mají hodnotu skóre menší než 10, vyžadují tak méně 
pozornosti a jejich analýza je uvedena v registru rizik a problémů, který je umístěn 
v přílohách. Jsou to: 
 Nová montážní skupina (skóre 9), 
 nezískání souhlasu ke stavbě od některého z dotčených orgánů nebo osob 
(skóre 8), 
 zpoždění při dopravě domu (skóre 4). 
 
3.2 Harmonogram projektu 
Součástí zpracování projektového plánu v Microsoft Project je vytvoření 
hierarchické struktury prací, tzv. WBS. U mnou zpracovávaného harmonogramu 
projektu výstavby rodinného domu jsem WBS uspořádal dle fází, a jak je obvyklé, 
zpracoval do čtyř úrovní. Celý zpracovaný harmonogram v softwaru Microsoft Project 
je k nalezení na přiloženém CD. 
 
3.2.1 První úroveň WBS 
První úroveň je tvořena celým projektem, tedy výstavbou rodinného domu. 
Projekt byl zahájen 30. 8. 2011 a plánované dokončení je stanoveno na 26. 6. 2012, kdy 
by mělo dojít k předání domu investorovi. Hlavním výstupem projektu, jak už vyplývá 
z logického rámce, je rodinný dům. Více informací o projektu, potažmo o rodinném 
domu najdete v kapitole 2.1 Informace o projektu. 
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3.2.2 Druhá úroveň WBS 
 
 
Obr. 2: První a druhá úroveň WBS (Zdroj: vlastní zpracování). 
 
Jak je patrno z výše uvedeného obrázku, rozdělil jsem projekt výstavby rodinného 
domu na čtyři fáze: Iniciaci, Projektovou dokumentaci, Výrobu rodinného domu a 
Montáž domu. 
Iniciační fáze začala spolu se začátkem projektu, tedy 30. 8. 2011 a trvala do 9. 
11. 2011. 
Na iniciační fázi plynně navázala fáze Projektová dokumentace, dokončena byla 
20. 4. 2012. Jedná se o nejdelší fázi celého projektu, je více jak dvakrát delší než 
iniciace a ostatní fáze. 
Po dokončení projektové dokumentace nastala v pořadí třetí fáze Výroba 
rodinného domu. Ta se z hlediska časového harmonogramu z velké části překrývá 
s fází Montáž domu. Obě zmíněné fáze tak mají stejný začátek, avšak konce se 
nepatrně liší. U výroby je naplánován konec na 18. 6. 2012, kdežto u montáže až na 26. 
6. 2012. Důvody překrývání uvedu ve své práci níže při rozboru třetí a čtvrté úrovně 
WBS.  
 
3.2.3 Třetí a čtvrtá úroveň WBS 
Z důvodu přehlednější návaznosti jsem se rozhodl poslední dvě úrovně spojit do 
jedné části práce. Jednotlivým částem fází na třetí úrovni tak přiřadím a následně popíšu 
pracovní operace, které tvoří úroveň čtvrtou.  
 
Výstavba rodinného 
domu 
Iniciace 
Projektová 
dokumentace 
Výroba rodinného 
domu 
Montáž domu 
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Obr. 3: Rozpad iniciace (Zdroj: vlastní zpracování). 
 
Iniciace je tvořena čtyřmi pracovními balíky. Prvním z nich je Nabídkové řízení. 
Zahájení řízení je shodné se zahájením projektu, které je 30. 8. 2011. Zpracování 
prvotní cenové nabídky zabralo pět pracovních dnů, s touto nabídkou investor souhlasil 
a mohlo probíhat další jednání s investorem. Postupně byla nabídka upřesňována spolu 
s tím, jak se požadavky investora vyvíjely. K poslednímu upřesnění a uzavření cenové 
nabídky došlo 4. 11. 2011, více než dva měsíce od započetí projektu. Tento den jsem v 
harmonogramu zároveň označil jako milník, který nabídkové řízení ukončuje. 
Velkou provázanost s nabídkovým řízením má pracovní balík Půdorysy. Jak se 
postupně nabídkové řízení vyvíjelo a blížilo k ukončení, byly podle investorových 
požadavků vytvořeny a upraveny první půdorysy domu. Na jejich dokončení bylo 
potřeba deseti pracovních dnů v oddělení stavební projekce, ne však nepřetržité práce. 
Ukončení prací na půdorysech představuje milník v podobě odsouhlasení půdorysů 
investorem, ke kterému došlo záměrně ve stejný den, jako k odsouhlasení konečné 
cenové nabídky na rodinný dům. 
Tvorba Předběžného plánu zakázky navazuje na Nabídkové řízení. Vytvoření 
tohoto plánu, který spočívá v předběžném dohodnutí termínů a dalších náležitostí 
projektu. Nejednalo se o dlouhou pracovní operaci, nedošlo k žádným sporným bodům, 
a její délka byla zhruba dva pracovní dny. Předběžný plán zpracovalo obchodní 
oddělení. 
Poslední částí iniciace je Smlouva. Ta je vytvořena na základě odsouhlasené ceny 
projektu z nabídkového řízení, odsouhlasených půdorysů a vytvořeného plánu zakázky. 
Vypracování smlouvy mělo na starost obchodní oddělení a její vytvoření zabralo dva 
pracovní dny. Následující den, tedy 9. 11. 2011, byla smlouva podepsána a investor 
složil zálohu na vytvoření projektové dokumentace.  
Iniciace 
Nabídkové řízení Půdorysy 
Předběžný plán 
zakázky 
Smlouva 
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Obr. 4: Rozpad projektové dokumentace (Zdroj: vlastní zpracování). 
 
Počátek prací na Dokumentaci pro stavební povolení byl stanoven na den po 
podepsání smlouvy, což bylo 10. 11. 2011, proto jsem jej v harmonogramu označil jako 
milník zahájení projektování. Stavební část dokumentace byla vytvořena v oddělení 
stavební projekce po uplynutí pěti dnů. Na jejím základě byly posléze vytvářeny 
specializovanými externisty, ale i pracovníky společnosti, další části dokumentace. 
Celkem si dokumentace pro stavební povolení vyžádala dvanáct těchto podprojektů. 
Všechny měly stejný termín zadání, a to 18. 11. 2011. Dokončení se lišila v závislosti 
na složitosti a rozsahu. Nejméně času spotřebovalo projektování zpevněných ploch, 
konkrétně dva pracovní dny. Nejvíce pak podprojekt elektroinstalace nebo zpracování 
statického výpočtu, které byly dokončeny až 8. 12. 2011. V průběhu prací na 
dokumentaci investor také úspěšně zajišťoval souhlas dotčených orgánů a osob se 
stavbou. Pro úplnost byla vytvořena ještě doplňková dokumentace, která byla 
zpracována v samotné společnosti. Práce na dokumentaci byly ukončeny 13. 12. 2011. 
Předání dokumentace investorovi proběhlo 15. 12. 2011. Investor ji převzal bez 
námitek a složil doplatek za projektovou dokumentaci. 
Následující den bylo zahájeno Stavební řízení. Investor dodal všechny potřebné 
náležitosti a podal žádost o udělení stavebního povolení svým jménem. Posuzování 
žádosti na stavebním úřadě dosáhlo bez mála tří měsíců. Konečný verdikt, v podobě 
udělení stavebního povolení, byl oznámen 9. 3. 2012. 
Po vynesení rozhodnutí stavebního úřadu byla zpracovávána Specifikace domu. 
S investorem byla vedena jednání a konzultovány jeho podrobné požadavky. 
Výsledkem byl zpracovaný dokument v podobě specifikace, která byla uzavřena 20. 4. 
2012. Následně byl podepsán dodatek ke smlouvě a investor složil první zálohu na dům 
v hodnotě 20 - ti procent z celkové částky domu. 
Projektová 
dokumentace 
Dokumentace pro 
stavební povolení 
Předání 
dokumentace 
Stavební řízení Specifikace domu 
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Obr. 5: Rozpad výroby rodinného domu (Zdroj: vlastní zpracování). 
 
Dne 23. 4. 2012 byly zahájeny práce na Výrobní dokumentaci. Její vytvoření 
zabralo jeden pracovní týden a provádělo jej oddělení stavební projekce. Zpracování 
probíhalo na základě specifikace domu. 
Ve stejný den byla zahájena Příprava výroby, která probíhá v oddělení se 
stejným názvem. Výstupem jsou objednávkové plány pro výrobu. Délka práce 
odpovídala také pěti dnům, protože při vytváření plánů a dokumentace obě oddělení 
spolupracují. Pro oba pracovní balíky byl tedy termín dokončení 27. 4. 2012. 
Výstupy obou předchozích částí, výrobní dokumentace a objednávkové plány, 
jsou nezbytné pro započetí Výroby domu. Plánovaná délka výroby je dvacet 
pracovních dní. V té je zahrnuto i objednání a dopravení nutného materiálu do 
výrobního podniku na základě objednávkových plánů. Podle výrobní dokumentace 
budou jednotlivé příčky, panely a překlad vyrobeny. Dokončení výroby je 
předpokládáno na 25. 5. 2012. 
Výchozím bodem pro Dopravu domu je výrobní podnik. Doprava zajišťuje 
externí dopravce a je rozdělena do tří částí. První část tvoří dva kamiony s materiálem 
nutným pro začátek montáže. Jeho nakládka je naplánována na 28. 5. 2012 a měla by 
trvat půl pracovního dne. Následující den by první část už měla být na místě stavby, 
jelikož vzdálenost, kterou musí kamiony urazit, nepřesáhne 300 kilometrů. Druhá část 
materiálu dorazí na místo stavby den po první části. Bude tvořena už jenom jediným 
kamionem. Poslední částí dopravy je kompletační vozidlo. Jedná se o menší nákladní 
automobil, který už není zajištěn externě, ale je ve vlastnictví společnosti. Bude 
vypraveno až na závěr montáže, jak už název vypovídá, ke kompletaci. Obsahuje tedy 
materiál určený k závěrečným pracím a úklidu. Dopravení poslední části dopravy je 
naplánováno na 18. 6. 2012. 
Výroba rodinného 
domu 
Výrobní 
dokumentace 
Příprava výroby Výroba domu Doprava domu 
42 
 
Obr. 6: Rozpad montáže domu (Zdroj: vlastní zpracování). 
 
Z obrázku číslo 6 vyplývá, že montáž domu tvoří zdaleka nejvíc pracovních 
balíků z celého projektu. Před zahájením montáže musí být dokončeny některé 
Přípravné operace. Z hlediska časového harmonogramu z nich nejvíce vybočuje 
kontrola rozměrů základové desky. Jak je obvyklé, byla provedena více než měsíc před 
montáží. Neobjevily se žádné nedostatky desky a nebyly nutné žádné stavební zásahy, 
takže kontrola trvala pět pracovních dní a skončila 27. 4. 2012. Před zahájením montáže 
byla ještě investorem zaplacena největší část ceny domu, kterou představuje 70 - ti 
procentní záloha. Mezi další přípravné operace jsem zahrnul dopravení skladovacího a 
odpadního kontejneru nebo dopravu mobilního WC. Skladovací kontejner a mobilní 
WC musí být dopraveny na stavbu v den zahájení montáže, což je 29. 5. 2012. Doprava 
odpadního kontejneru je stanovena na o dva dny pozdější termín. Stavba lešení 
proběhne 30. 5. 2012, den po zahájení montáže.  
Montáž domu bude zahájena Tesařskými prácemi. Nejprve mají na starost 
vytvoření prvního, poté druhého podlaží, stropů a střešní konstrukce. Plánovaný časový 
horizont těchto operací je tři pracovní dny. K tomu jim dopomáhá výše zmíněné lešení a 
také práce jeřábu, která je zmíněna níže u ostatních operací. Náplní práce tesařů je také 
montáž komína. Dodávka komína je naplánována na 1. 6. 2012, ale práce na montáži 
započnou až 4. 6. 2012. Poté budou zahájeny instalace podlah, roštů a předstěnů, které 
by měly trvat pět pracovních dní. Dále budou tesaři přítomni pro realizaci ostatních 
operací, které budou zmíněny v mé práci níže. Závěrečná kompletace a úklid by měla 
začít 19. 6. 2012 a její rozsah je předpokládán na pět dnů. 
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Pracovní balík Elektro započne den po startu montáže. Součástí je vytvoření 
hrubého kabelového rozvodu, doba jeho trvání je v součtu čtyři dny. Dokončení je 
stanoveno na 4. 6. 2012. V rámci závěrečné kompletace bude instalován rozvaděč. 
Kompletace by měla probíhat v posledním týdnu montáže a skončit 25. 6. 2012. 
Elektrikáři budou najati externě. 
Vodo – Topo materiál dorazí na stavbu spolu s druhou částí dopravy. Čtyři 
pracovní dny zaberou práce na hrubém rozvodu. Kotel bude instalován při kompletaci. 
Poté dojde k připojení plynu do kotle, které je naplánováno na 25. 6. 2012. Pracovníci 
Vodo – Topo jsou zaměstnanci VS DOMY a. s. 
Část Krytina se zahájí dodáním materiálu dne 29. 5. 2012, tedy na zahájení 
montáže. K samotnému položení střešních tašek však logicky dojde až po dokončení 
tesařských prací na konstrukci střechy. Práce pokrývačů by měla započít 6. 6. 2012 a 
předběžně trvat čtyři dny. Pokrývači jsou zaměstnanci společnosti, kdežto klempíři 
budou najati externě.  
Dodávka materiálu nutného pro Fasádu je stanovena na 6. 6. 2012. Od tohoto 
data bude také probíhat samotné vytvoření fasádní konstrukce, které zabere minimálně 
osm pracovních dní. Materiál a fasádníci jsou smluvně najati pouze na tento jeden 
konkrétní dům.  
Operacemi v rámci SDK (Sádrokarton) jsou montáž sádrokartonu a nanesení tapet 
+ malba. Měly by proběhnout od 18. 6. 2012 do 25. 6. 2012 a práci vykonají pracovníci, 
kteří vytvářeli fasádní konstrukci. 
Den 11. 6. 2012 je začátkem části Obklady, kdy bude na stavbu navezen materiál 
v podobě obkladů a dlažeb. Jeho položení by mělo trvat pět pracovních dní a skončit 15. 
6. 2012. Obkladači budou najati externě. 
Mezi Ostatní operace jsem nejdříve zahrnul dodávku a práci jeřábu. Dopravení 
jeřábu se shoduje se začátkem montáže a jeho práce je nutná pro první část tesařských 
operací, která zahrnuje tři pracovní dny. Ze specifikace domu vyplývá, že si investor 
přeje také montáž centrálního vysavače. Jeho dodání je shodné s dopravením první části 
domu. Montáž ovšem proběhne až 12. 6. 2012 a bude provedena tesaři. Ti budou také 
obstarávat montáž garážových dveří, která proběhne o den později. Jejich dodávka 
stanovena na 12. 6. 2012 Poslední operací před předáním domu bude dodávka a montáž 
kuchyně v pondělí 25. 6. 2012. 
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Předání domu by podle plánu mělo proběhnout 26. 6. 2012. Investor bude 
proveden stavbyvedoucím po hotové stavbě a bude kontrolována kvalita provedené 
práce a úplnost investorových požadavků. Pokud se objeví nějaký problém, bude 
odstraněn v co nejkratší době, tak aby mohl být investorem podepsán předávací 
protokol. Po předání by měl investor složit poslední doplatek rodinného domu ve výši 
10 – ti procent z celkové ceny projektu domu. Touto operací bude ukončena montáž 
domu a prakticky také celý projekt výstavby rodinného domu.  
 
3.3 Zhodnocení návrhu 
Prvním návrhem, který jsem aplikoval na konkrétní projekt ve společnosti VS 
DOMY a. s. byla metoda logického rámce. Metodu jsem použil v projektové fázi 
iniciace. Logický rámec pak vedl k jasnému definování SMART projektového cíle, 
výstupů projektu a k určení klíčových aktivit. Dalším přínosem je možnost srovnání 
vývoje průběhu projektu právě s rámcovou maticí, která bude vytvořena při 
inicializačních procesech každého projektu. 
Při analýze rizik a problémů jsem se zaměřil na rizika, která mohou mít 
negativní dopad na průběh projektu. Samotná analýza má tři části a také tři druhy 
přínosů. Nejprve je to identifikace rizik a problémů, jejímž výsledkem je seznam rizik a 
problémů. Výsledný seznam je vytvořen po konzultaci se zaměstnanci společnosti a je 
souhrnem nejpravděpodobnějších rizikových situací jak tohoto konkrétního, tak i 
projektů budoucích. Druhou částí je kvantitativní posouzení rizik a problémů. Tímto 
zhodnocením mohou být vytyčena ta rizika a problémy, které vyžadují nejvíce 
pozornosti a mohou projekt nejvíce poškodit. Plánované zásahy jsou poslední častí a 
jejich přínosem je zvýšená rychlost reakce na případné nastání rizikové události 
uvedené v registru rizik. Celková analýza dosud nebyla v podniku provedena.  
Při vytváření projektového plánu jsem využil software Microsoft Office. Přínos 
takto zpracovaného plánu je možnost kontroly průběhu projektu v porovnání s plánem. 
Jsou v něm uvedeny také materiálové zdroje a plán využívá i další prvky či zásady 
projektového řízení. Dalším přínosem je vytvoření WBS a definování jednotlivých 
činností nutných k dokončení projektu i vzájemných vazeb mezi nimi. V neposlední 
řadě je přínosem také odhad trvání úkolů a fází projektu.   
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Závěr 
Ve své práci jsem se zaměřil na aplikaci zásad a poznatků projektového řízení na 
konkrétní projekt ve stavební společnosti. Tyto zásady nebyly doposud ve společnosti 
zavedeny a měly by vést ke zlepšení průběhu procesu. Práce je zejména zacílena na 
inicializační procesy a vytvoření projektového plánu skutečného projektu v Microsoft 
Project. 
V rámci inicializačních procesů jsem vytvořil logický rámec a analýzu rizik a 
problémů.  
Hlavním výstupem práce je vytvořený projektový plán, který se nachází na 
přiloženém disku. Ten byl zpracováván v průběhu projektu, avšak dokončení projektu je 
naplánováno až po odevzdání mé práce. Rozložení nákladů na projekt je také uvedeno 
v harmonogramu v MS Project do třetí úrovně rozpadu WBS. 
Cíl práce, v podobě zlepšení průběhu projektu, byl naplněn, neboť aplikace 
logického rámce a rizikového řízení vedou k jasnému definování projektového cíle a 
rychlejším reakcím na případné rizikové situace projektu. Jelikož byla práce zpracována 
u stavební společnosti, jejíž předměty projektů jsou si velmi podobné, může být mnou 
zpracovaná analýza rizik a problému aplikovatelná i na většinu dalších projektů. Další 
přínosy jsou uvedeny v kapitole 3.3 Zhodnocení návrhu.  
Zpracování projektového plánu v aplikaci Microsoft Project ukazuje společnosti 
VS DOMY a. s. možnost využití stejného nebo obdobného softwaru pro projektový 
management. 
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